

No.	รายการ Description	เดือน/Month ปี 2019														
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
		61	61	61	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. การประชุมภายในประเทศ/Domestic Meeting																
1.1	การประชุมคณะกรรมการ AHWG	3	14	20	24	21		X		5		X		X		X
1.2	การประชุมคณะอนุกรรมการเฟล็กที (Sub-committee)										Week 17-19 (0.5)					
1.2.1	รายงานความก้าวหน้า (Progress report)					X				X				X		
1.3	การประชุมคณะกรรมการเจรจาเฟล็กที (National FLEGT Committee)										Week 17-19 (0.5)					
1.3.1	รายงานความก้าวหน้า (Progress report)					X				X				X		
1.4	การประชุมเชิงเทคนิคของคณะทำงานกลุ่มย่อยในแต่ละเรื่อง (Sub-WG)	IC 17 T&S 19 IC 24	T&S 6		IC 16 PL 22	X	X	X	X			X	X	X	X	X
1.5	รายงานความก้าวหน้าไปยังรมต. (Progress report to Minister)				X									X		
2. การประชุมระหว่างประเทศ/International Meeting																
2.1	การประชุมระดับเทคนิคระหว่าง AHWG กับ EFI (Technical Meeting)		19-22				11-14			Week 10-14 (4)						
2.2	การประชุมผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ (JEM)										Week 22-26 (2)					
2.3	การประชุมเจรจา (NEG)										Week 22-26 (1)					
2.4	Video Conference ระหว่างประเทศไทยและชียู เชิงเทคนิค (VC)			14			Week 25-29 (1)				Week 1-5 (1)					
3. การทำงานเชิงเทคนิคร่วมกับที่ปรึกษา (ภายนอก)/Cooperate with (outsoure) technical consultant																
3.1	การทำงานเชิงเทคนิคร่วมกับที่ปรึกษา LD Cooperate with LD Consultant															
3.2	การทำงานเชิงเทคนิคร่วมกับที่ปรึกษา TLAS & SCC Cooperate with TLAS & SCC Consultant					X	X	X	X	X	X	X	X			
3.3	การทำงานเชิงเทคนิคร่วมกับที่ปรึกษา IC Cooperate with Import Control Consultant				X	X	X	X								
4. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงเทคนิค (อย่างเป็นทางการ)/Exchange technical information (Officially)																
4.1	ส่งเอกสารและข้อมูลให้ชียู (sending docuemnts to EU) - LD, SCC (รวมทั้ง IC, private land), TLAS - VPA legal text, handling of FLEGT License...				30						8					
4.2	ส่งเอกสารให้ EFI เพื่อเตรียมการก่อนการประชุมทางเทคนิค (Sending documents to EFI on preparing for technical meeting)				4	20			27							
<p>หมายเหตุ: แผนงานดังกล่าวจำเป็นต้องสอดคล้องกับ VPA Roadmap ฉบับล่าสุด ซึ่งเป็นข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย The workplan is following the undpated VPA Roadmap that agreed by both sides.</p> <p>MN - Morning AF- Afternoon T&S - TLAS & SCC PL - Private Land IC - Import Control PU - Public Land LD - Legality Definition PS - Product Scope</p>																