

# รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการ Thailand-EU FLEGT VPA ครั้งที่ ๑

ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗

ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ การดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการ ประกอบด้วย

## แปลเอกสารการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ FLEGT VPA

(รายละเอียดต่างๆ สามารถดูได้จากเว็บเพจ [www.forest.go.th/th\\_flegt](http://www.forest.go.th/th_flegt))

- แปลเอกสารการประชุมร่วมระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยและสหภาพยุโรป (JEM) ครั้งที่ ๑ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
- แปลบันทึกความตกลงร่วม (Letter of Agreement) ระหว่าง FAO ภายใต้โครงการ EU FAO FLEGT และสำนักรับรองการป่าไม้ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
- แปลคู่มือการขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกป้อนราชอาณาจักรสำหรับประชาชน จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ นำมาจัดทำเป็นคู่มือ สำหรับประชาชน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปลายปี ๒๕๕๘
- แปลเอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง Development of the Thai Legality Definition นำเสนอ โดย Dr. Alexander Hinrichs ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน FLEGT เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย สำหรับใช้เผยแพร่

## การประชุมที่เกี่ยวข้องกับ FLEGT VPA

- จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน FLEGT และร่วมหารือวางแผนการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ กรมป่าไม้ ระหว่างกรมป่าไม้ EU FAO ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีประเด็นสำคัญและข้อสรุปดังนี้
  - เจ้าหน้าที่โครงการของสำนักงานเลขาธิการฯ ๒ ตำแหน่ง ได้เริ่มปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยกรมป่าไม้ได้เช่าสถานที่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น ๓ เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานชั่วคราวไปพลางก่อน ส่วนสถานที่ตั้งสำนักงานถาวรจะอยู่ภายในกรมป่าไม้
  - ที่ประชุมเห็นควรให้ทุกฝ่ายจัดทำร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายร่วมกัน จึงกำหนดให้มีการประชุมเพื่อจัดทำร่างฯ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยกรมป่าไม้และคุณจิระวัฒน์จะร่วมกันจัดทำ module ต่างๆ และส่งให้คณะทำงานเสนอความคิดเห็น เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการจัดทำร่าง LD ต่อไป

- ที่ประชุมเห็นควรเลื่อนการทำ LoA ๒ ไปก่อน และเน้นการทำร่าง LD ในขั้นต้นให้สำเร็จ โดยมีการกำหนดหน้าที่ของคณะทำงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คุณสมหญิง สุนทรวงษ์ RECOFTC รับหน้าที่จัดทำ concept note เพื่อช่วยกรมป่าไม้สร้างแนวทางการทำงานของคณะทำงาน และคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย (ผศ.อิทธิพล) จะจัดทำ inception report ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

- เตรียมจัดการประชุม Ad-hoc Working Group on Legality Definition ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการจัดทำร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายตามแนวทางการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (FLEGT) สำหรับใช้ในการเจรจาครั้งแรก (1st negotiation) กับทาง EU

### การสรรหาบุคลากรตำแหน่งที่ปรึกษาโครงการ

- กรมป่าไม้ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการดำเนินงาน FLEGT ในประเทศไทย (Strengthening National Capacity of Thailand to Implement FLEGT) โดยกำหนดให้ผู้สนใจส่งประวัติการทำงานและเอกสารอื่นๆมายังสำนักงานเลขานุการ TH-EU FLEGT VPA ภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ ๔ ราย ซึ่งจะมีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลมาปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ กรมป่าไม้