

No.	รายการ Description	เดือน/Month ปี 2018												Nov	Dec	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep			Oct
		60	60	60	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			ต.ค.
<b>1. การประชุมภายในประเทศ/Domestic Meeting</b>																
1.1	การประชุมคณะกรรมการ AHWG		28		18	12			8	18	25	21		3		
1.2	การประชุมคณะอนุกรรมการเฟล็กที (Sub-committee)				25		19			25 A	18 M					
1.3	การประชุมคณะกรรมการเจรจาเฟล็กที (National FLEGT Committee)								2		12 A, 18 A					
1.4	การประชุมเชิงเทคนิคของคณะทำงานกลุ่มย่อยในแต่ละเรื่อง (Sub-WG)			18	LD 23 TLAS 31	DDS 9	Unreg+ DDS 5		LD 7 IC 22 TLAS 17 Unreg 17 VPA MT 24	IC 26 LD 1,26 SCC 27 Unreg 29 TLAS 29		LD 20 SCC 20 Unreg 22 TLAS 22 IC 9				
<b>2. การประชุมระหว่างประเทศ/International Meeting</b>																
2.1	ส่งเอกสารและข้อมูลให้อียู (sending EU documents and paper)									8	2					
2.2	การประชุมระดับเทคนิคระหว่าง AHWG กับ EFI (Technical Meeting)	17		8		19-21				19-21						
2.3	การประชุม JEM						21-22					17				
2.4	การประชุมเจรจา (NEG)											19				
2.5	Video Conference ระหว่างประเทศไทยและอียู เชิงเทคนิค (VC)			4						28 A					15	
2.6	การทำงานเชิงเทคนิคร่วมกับ EFI และที่ปรึกษา (Co-working with EFI and Consultant)							X	X	X	X	X	X			

หมายเหตุ: ทาง TEFSO จะดำเนินการวางแผนเพิ่มเติมหลังเดือนธ.ค.ตามปีงบประมาณรัฐอีกครั้งหลังจากประชุมเจรจาในปี 2018 เนื่องจากต้องอ้างอิงกับมติ VPA Roadmap ของทั้งสองฝ่าย

TEFSO will update the additional plan after Dec'18 (follow government FY) after NEG on 2018 because needs to refer the updated VPA Roadmap

MN - Morning  
AF- Afternoon

Co-Fund RFD FAO